



CROSSTHINK

Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets

Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets

Public et pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs

- Élaborer les estimations et chiffrages prévisionnels d'un projet en intégrant les risques.
- Piloter avec anticipation le suivi des coûts du projet.
- Communiquer efficacement sur les coûts du projet.

Moyens pédagogiques

- Présentation du formateur et du programme.
- Présentation et écoute de chacun de stagiaires.
- Apports didactiques pour apporter des connaissances communes.
- Mises en situation de réflexion sur le thème du stage et des cas concrets.
- Méthodologie d'apprentissage interactive et participative.
- Exercices et études de cas concrets.
- Temps d'échanges.
- Accompagnement pédagogique individualisé.

Formateur

Les formateurs de CROSSTHINK sont des experts de leur domaine, disposant d'une expérience terrain qu'ils enrichissent continuellement. Leurs connaissances techniques et pédagogiques sont rigoureusement validées en amont en interne.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation / A distance
- Feuilles de présence.
- Documents supports de formation projetés.
- Mise à disposition du stagiaire des documents et supports de formation.
- Tout au long et/ou à l'issue de la formation : Evaluation des acquis des stagiaires via des exercices, des QCM, des QUIZZ, des mises en situation et/ou des cas pratiques.
- Enquête de satisfaction.
- Attestation de fin de formation.

Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets

EN BREF

2 jours

990€

CONTACT

contact@crossthink.fr

04.83.43.47.48

PROCHAINES DATES

[Nous consulter](#)



Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets

Programme

1 – Estimer les coûts des projets

- Méthodes analogiques, méthodes paramétriques, méthodes analytiques.
- Planning poker (méthodes agiles).

2 – Intégrer les risques dans le budget initial du projet

- Intégrer les taux de change, parité, localisation, inflation et formules de révision.
- Identifier les risques du projet.
- Définir la provision pour risques et aléas.

3 – Valider la faisabilité économique

- Évaluer la rentabilité des projets : VAN, ROI, PAYBACK, TIR.

4 – Maîtriser les coûts des projets

- L'avancement physique pour anticiper les dérives.
- Calculer la Valeur Acquise, la Valeur Planifiée, et le coût réel du travail effectué.
- Surveiller les risques et préserver la provision.

5 – Mettre à jour le tableau de maîtrise des coûts du projet

- Les 12 principes de la maîtrise des coûts.
- Les enjeux du management par le visuel.
- Construire un tableau de pilotage adapté à son projet.

Certification



CROSTHINK

Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets