



# Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets

Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets

## Public et pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

## Objectifs

- Élaborer les estimations et chiffrages prévisionnels d'un projet en intégrant les risques.
- Piloter avec anticipation le suivi des coûts du projet.
- Communiquer efficacement sur les coûts du projet.

## Moyens pédagogiques

- Présentation du formateur et du programme.
- Présentation et écoute de chacun de stagiaires.
- Apports didactiques pour apporter des connaissances communes.
- Mises en situation de réflexion sur le thème du stage et des cas concrets.
- Méthodologie d'apprentissage interactive et participative.
- Exercices et études de cas concrets.
- Temps d'échanges.
- Accompagnement pédagogique individualisé.

## Formateur

Les formateurs de CROSSTHINK sont des experts de leur domaine, disposant d'une expérience terrain qu'ils enrichissent continuellement. Leurs connaissances techniques et pédagogiques sont rigoureusement validées en amont en interne.

## Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation / A distance
- Feuilles de présence.
- Documents supports de formation projetés.
- Mise à disposition du stagiaire des documents et supports de formation.
- Tout au long et/ou à l'issue de la formation : Evaluation des acquis des stagiaires via des exercices, des QCM, des QUIZZ, des mises en situation et/ou des cas pratiques.
- Enquête de satisfaction.
- Attestation de fin de formation.

Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets

## EN BREF

2 jours

990€

## CONTACT

[contact@crossthink.fr](mailto:contact@crossthink.fr)

04.83.43.47.48

## PROCHAINES DATES

[Nous consulter](#)



# Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets

## Programme

### 1 – Estimer les coûts des projets

- Méthodes analogiques, méthodes paramétriques, méthodes analytiques.
- Planning poker (méthodes agiles).

### 2 – Intégrer les risques dans le budget initial du projet

- Intégrer les taux de change, parité, localisation, inflation et formules de révision.
- Identifier les risques du projet.
- Définir la provision pour risques et aléas.

### 3 – Valider la faisabilité économique

- Évaluer la rentabilité des projets : VAN, ROI, PAYBACK, TIR.

### 4 – Maîtriser les coûts des projets

- L'avancement physique pour anticiper les dérives.
- Calculer la Valeur Acquise, la Valeur Planifiée, et le coût réel du travail effectué.
- Surveiller les risques et préserver la provision.

### 5 – Mettre à jour le tableau de maîtrise des coûts du projet

- Les 12 principes de la coûtéance.
- Les enjeux du management par le visuel.
- Construire un tableau de pilotage adapté à son projet.

## Certification



CROSSTHINK

# Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets